


C A R O O | T I M E L I N E

Q2 2018

Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Versicherung, Carsharing HW und SW und Ladesituation vorhanden. Bitcoin Zahlung integriert. Crowdfunding wird gestartet.

**Start
Crowdfunding**

**Erste E-Cars
Beta Phase**




Die ersten E-Cars wurden angeschafft. Weitere wurden bestellt. Start der Beta Phase. Die Autos werden für ausgewählte Personen bis zu 4 Wochen kostenlos zur Verfügung stehen.

Q2-3 2018

Q3 2018

Der Launch findet statt. Die E-Cars werden der Öffentlichkeit bereitgestellt. Erste Vorbereitungen für Economy 2.0 werden durchgeführt. Die Flotte wird wenn möglich vergrößert.




**Public
Launch**

**Investments
In die Flotte**





Der Besitz der Autos wird dezentralisiert. Richtiges Carsharing wird betrieben. Interessenten können direkt in die E-Car Flotte investieren und an deren Umsatz profitieren.

2019

2020

Die Entwicklung eines Blockchain basierten Investitions- und Abrechnungsmodell wird gestartet. Payment-Gate für interne Zahlungsflüsse automatisiert.

**Shared Economy 2.0
Blockchain Entwicklung
Smart Contracts**